

Приложение № 3 к приказу № 73 от 17 сентября 2021г

**План первоочередных мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра естественно - научной и технологической
направленностей «Точка роста» в 2021 году
МОУ Батаканская СОШ.**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Коренева О.Ю.	приказ директора школы	сентябрь
1.2.	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Коренева О.Ю.	План первоочередных мероприятий	сентябрь
1.3.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Коренева О.Ю.	Положение о деятельности Центра	сентябрь
1.4.	Назначение руководителя Центра	Коренева О.Ю.	Приказ директора	
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Коренева О.Ю. Попова Г.Н.	Заявки на финансирование	август
2.2.	Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг	Попова Г.Н.	извещения о проведении закупок	август
2.3.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Попова Г.Н.	Проектно-сметная документация	август
2.4.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Попова Г.Н.	отчеты	август
2.5.	Приемка помещений Центра			август
3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечение 100%	Коренева О.Ю.	свидетельства о	В течение года

	охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах		повышении квалификации	
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Данилова И.Н. Верхотуров Д.И.	Рабочие программы педагогов	к 01.09.2021
3.3.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Коренева О.Ю.	Утвержденные должностные инструкции	к 01.09.2021
4.	Информационное сопровождение			
4.1	Информация о начале реализации проекта	Коренева О.Ю.	статьи	май
4.2.	Запуск сайта	Данилова И.Н.	Раздел «Точка роста»	август
4.4.	Открытие Центра	Коренева О.Ю. Данилова И.Н.	Торжественное мероприятие	сентябрь
4.5.	Организация работы Центра образования «Точка роста	Данилова И.Н. Верхотуров Д.И.	Расписание Расстановка кадров планирование	август
4.6.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Данилова И.Н. Верхотуров Д.И. Никанова Т.Ю.	Информация на сайте школы	август
4.7.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Данилова И.Н. Верхотуров Д.И.	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2021
4.8.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Коренева О.Ю.	отчет	еженедельно