



Утверждаю
Директор МОУ Батаканской СОШ
_____/О.Ю. Коренева/

**План-график мероприятий
по введению федеральных основных общеобразовательных программ (далее – ФООП)
в МОУ Батаканская СОШ**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Результаты
1	Разработка плана введения ФООП для уровня образовательной организации	Март 2023 г	ЗД УВР Руководители ШМО	план
2	Провести экспертизу локальных актов школы в сфере образования (на несоответствие требованиям ФООП)	март-апрель 2023 г	Директор, рабочая группа	Аналитическая справка
3	Организовать и провести инвентаризацию библиотечного фонда. Сопоставить результаты с требованиями ФООП и ФПУ	Апрель-май 2023 г	Библиотекарь	акт
4	Привести библиотечный фонд школы в соответствие с требованиями ФООП и ФПУ	Август 2023 г	Библиотекарь	отчёт
5	Издать приказ об отмене ООП школы и непосредственном полном применении ФООП при обучении обучающихся	Август 2023 г	директор	Приказ
6	Выявление кадровых дефицитов	Май 2023 г	директор	
7	Провести мониторинг образовательных потребностей педагогических работников по вопросам перехода на применение ФООП	Апрель 2023 г	Руководители ШМО,ЗД УВР	Справка, график повышения квалификации
8	Проведение методических семинаров с педагогическим коллективом по актуальным вопросам введения ФООП	Март, апрель 2023 г	ЗД УВР Руководители ШМО	Синхронизирован процесс обучения педагогического коллектива
9	Внесение изменений в ФООП в части включения федеральных рабочих программ по обязательным учебным предметам	Апрель, май 2023 г	Рабочая группа	ФООП начального, основного, среднего образования
10	Информирование общественности по вопросам введения ФООП с использованием Интернет ресурсов (сайт школы, родительские собрания)	Апрель, май 2023 г	Администрация	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации ФООП